

Niederschriftsauszug aus der Sitzung des Bauausschusses Röbel/Müritz vom 09.11.2022

Top 10 Informationen aus dem Bauamt

Herr Tulke:

Solzower Weg:

Am 24./25. November wird die Trag- und Deckschicht eingebaut
gegenwärtig Pflasterarbeiten

An de Wisch:

aktuell 3 Baustellen

2 Baustellen in Vorbereitung

Müritz Therme:

Kesselanlage kann doch repariert werden

Saunagebäude:

Arbeiten laufen mit Hochdruck. Ziel ist immer noch die Wiedereröffnung am 6.
Dezember 2022

DRK Kita:

EG durch Kita in Nutzung

OG durch DRK Sozialstation in Nutzung

Außenanlagen im Bau

Outdoor-Sportpark:

Herr Sprick: Erläutert den aktuellen Sachstand

Frau Siegmund: geht auf die zu erwarten größere Kostensteigerung und
Fördermittel ein.

Schriftführung:

Stefanie Hahn