

## Niederschriftsauszug aus der Sitzung des Bauausschusses Südmüritz vom 17.11.2022

---

### **Top 4 Informationsaustausch zum Zuwendungsbescheid / Bearbeitungsstand Neubau Gerätehaus Reitverein Ludorf**

Frau Wilken, Bauamt, berichtet zu diesem TOP wie folgt: Zuwendungsbescheid liegt vor, ist bewilligt worden wie beantragt. Bewilligt bis 31.12.2022, Änderungsantrag wurde mit Herrn Heiko Frahm abgestimmt, Verlängerung für 1 Jahr. Änderungsantrag wurde am 27.10.2022 von Herrn Heiko Frahm abgeschickt. Frau Wilken gibt den Hinweis von Frau Theuergarten weiter: Projektträgervereinbarung muss zwischen der Gemeinde und dem Reitverein ausgearbeitet werden. Verein muss die Kosten im Voraus zahlen und sich dann von der Gemeinde zurückholen. Baugenehmigung wurde am 31.05.2022 vom Landkreis erteilt. Durch die veränderte Marktlage fordert Frau Wilken eine aktuelle Kosteneinschätzung vom Ingenieurbüro Schröder. Sobald die vor liegt, erfolgt die Ausschreibung über die Gemeinde. Herr Frahm wird den Abriss in Eigenleistung tätigen um für den Neubau mehr finanzielle Mittel zur Verfügung zu haben. Frau Wilken schickt den Zuwendungsbescheid an das Ingenieurbüro Schröder

Schriftführung:  
Paul Frahm