

Niederschriftsauszug
aus der
Sitzung des Bauausschusses Südmüritz
vom 28.03.2023

Top 7 Sonstiges

Herr Schröder

Die Baukosten für das Gebäude vom Reitverein haben sich etwas verschoben, aber die Gesamtsumme hat sich nicht verändert. Die Abwasserproblematik muss sich vor Ort nochmal angesehen werden. Der Baubeginn soll so schnell wie möglich erfolgen.

Schriftführung:
Katja Moeller